

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 334
Невского района Санкт-Петербурга
Н.Н. Нагайченко



План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса»
2025/2026 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Результат мероприятия / итоговый документ
I. Организационно-подготовительный этап				
1.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов: – приказ о назначении школьного координатора (ШК); – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы по профильным предметам; – программы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы (далее – ДОП) для обучающихся классов Проекта	7 «А» класс	Май – август 2025 г.	Пакет НПА и ЛНА, регламентирующих реализацию Проекта в регионе, а также учебная документация, необходимая для его реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Результат мероприятия / итоговый документ
2.	Формирование классов Проекта в ОО: – организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР); – отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР; – отбор и назначение педагогических работников, привлекаемых в классы Проекта для преподавания профильных предметов	7 «А» класс	Май – август 2025 г.	1. Списки обучающихся, рекомендованных к зачислению в классы Проекта; 2. Список педагогов профильных предметов в классах Проекта
3.	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта	7 «А» класс	До конца августа 2025 г.	Приказы о зачислении обучающихся в класс
4.	Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами Проекта – ВП и ИП	ОО, РЦ, ВП, ИП	Июнь – октябрь 2025 г.	Заключенные соглашения о сотрудничестве с ВП и ИП
5.	Разработка совместно с партнерами Проекта плана профориентационной работы	ОО, РЦ, ВП, ИП	Июнь – октябрь 2025 г.	Утвержденные планы профориентационной работы
6.	Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся классов Проекта	РЦ, ИП	В течение учебного года	Совместная проектная деятельность
II. Организация образовательного процесса				
№ п/п	Наименование мероприятия	Участники мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Результат мероприятия / итоговый документ
14.	Организация обучения по программам углубленного изучения профильных предметов в классах Проекта	7 «А» класс	В течение учебного года	Динамика освоения обучающимися классов Проекта содержания предметных курсов профильных предметов
15.	Организация внеурочной деятельности обучающихся и образовательной деятельности по реализации ДОП в классах Проекта	ОО, РЦ	В течение учебного года	Динамика освоения обучающимися классов Проекта содержания курсов внеурочной деятельности и ДОП
16.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся классов Проекта	ОО, РЦ, ВП, ИП	В течение учебного года	Проектные и исследовательские работы, представленные к защите

17.	Организация и проведение защит проектных работ обучающихся классов Проекта	Фонд, РЦ, ОО	Март – апрель 2026 г.	Протоколы оценки проектных работ обучающихся классов Проекта
18.	Организация профориентационной работы с обучающимися классов Проекта	ОО, ВП, ИП	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
20.	Организация и проведение пригласительной работы для обучающихся 6 классов ОО – участников Проекта и кандидатов на вхождение в Проект	Фонд, РЦ, ОО	Декабрь 2025 г.	Протокол результатов
21.	Организация и проведение тематических недель, посвященных приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ (Недели СНТР)	Фонд, РЦ, ОО	Сентябрь 2025 г., Февраль 2026 г., Апрель 2026 г.	Награждение лучших участников
22.	Организация и проведение олимпиады «III интеллектуальный марафон» для обучающихся 6–8 классов ОО – участников Проекта и кандидатов на вхождение в Проект	Фонд, РЦ, ОО	Март 2026 г.	1. Протокол олимпиады; 2. Награждение лучших участников
№ п/п	Наименование мероприятия	Участники мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Результат мероприятия / итоговый документ
III. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта				
23.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися классов Проекта, реализуемых образовательных программ	ОО, РК	Ежемесячно	Аналитическая справка/отчет
24.	Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестаций в классах Проекта с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов	Фонд, РЦ, РК, ОО	Промежуточная диагностическая работа – декабрь 2025 г. Итоговая диагностическая работа – апрель 2026 г.	Протоколы с результатами диагностической работы
26.	Проведение мониторинговых исследований школьной образовательной среды с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания	ОО (школьный психолог), РЦ	В течение учебного года	Аналитическая справка/отчет