Критерии готовности общеобразовательной организации к введению
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Наименование критерия	Информация о выполнении			Примечание (указать реквизиты документов, подтверждающих информацию по критерию, ссылки на размещенные документы и материалы по критерию)
	Выполнено в полном объеме (с указанием сроков выполнения)	Выполнено частично (с указанием планируемых сроков выполнения)	Не выполнено (с указанием планируемых сроков выполнения)	
Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414 (далее – Стандарт);	Выполнен в полном объеме 17.11.2026			Приказ ГБОУ школа №334 от 17.11.2026 № 439 http://334school.ru/фгос-соо-2027/
Создана рабочая группа по введению Стандарта	Выполнен в полном объеме 17.11.2026			Приказ ГБОУ школа №334 от 17.11.2026 № 439 http://334school.ru/фгос-соо-2027/
Актуализирована основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая требованиям Стандарта и федеральной образовательной программы среднего общего образования, включая учебные планы профилей и (или) базового обучения, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, рабочую программу воспитания и календарный план			до 01.09.2027	

Наименование критерия	Информация о выполнении			Примечание
воспитательной работы				
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями Стандарта			До 01.09.2027	
Приведены в соответствие с требованиями Стандарта к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы должностные инструкции работников образовательной организации, распределена педагогическая нагрузка с учетом профилей, направленностей и курсов по выбору			До 01.09.2027	
Проведено анкетирование обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) по выбору профилей, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения, спрогнозирована численность обучающихся 10 классов на 2027/2028 учебный год, определены реализуемые профили и направленности	Первое анкетирование проведено 12.11.2026			
Проведены родительские собрания, на которых осуществлено информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о положениях Стандарта, возможностях выбора профиля базового обучения			Декабрь 2026 – апрель 2027	
Определен список учебников из федерального перечня учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов,			Декабрь 2026-август 2027	

Наименование критерия	Информация о выполнении			Примечание
используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям Стандарта; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений				
Проведена инвентаризация библиотечного фонда, обновлен (укомплектован) библиотечно-информационный центр образовательной организации учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями Стандарта			Март-июнь 2027	
Проведена инвентаризация средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы среднего общего образования, в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта), определены дефициты и план их устранения до 1 сентября 2030 г.			Март 2027	
Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, предприятиями в реализации основной образовательной программы среднего общего образования			Январь – июнь 2027	
Разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации Стандарта, в том числе практико-			Декабрь 2026	

Наименование критерия	Информация о выполнении			Примечание
ориентированного содержания учебных предметов естественно-научного и математического циклов и использования технологий искусственного интеллекта				
Осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения Стандарта			До 01.09.2027	
Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации Стандарта (пройдены курсы повышения квалификации/организовано участие в семинарах, внесены изменения в рабочие программы, и т.д.)			Февраль 2027	
Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям Стандарта			Август 2027	