

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 334
Невского района Санкт-Петербурга
192174, Санкт-Петербург, ул. Шелгунова д.23, лит.А
Тел./факс 362-01-28**

- Извлечение из:**
– **образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО)**

**План организационно-методической работы по
сопровождению введения ФГОС ООО в ГБОУ школе № 334
Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год**

Цель: создание условий для введения и реализации в 1-7 классах ФГОС с 1 сентября 2017 года.

Задачи:

1. Организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО.
2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО.
3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.
4. Обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС ООО.
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС ООО в школе.

Направление мероприятий	Мероприятия	Ответственный	Срок
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 1.2. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования. 1.3. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц;	Директор, заместитель директора по УВР, учителя-предметники, методист	май – август 2017 года

	<ul style="list-style-type: none"> — разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы в соответствии с требованиями; — разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения; — разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательного учреждения; — разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 7 классах; — разработка программы воспитания и социализации учащихся; — разработка программы развития универсальных учебных действий; — разработка системы оценки достижения планируемых результатов. <p>1.4. Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования в соответствии с Федеральным перечнем учебников.</p>		
<p>2. Организационное обеспечения введения ФГОС основного общего образования</p>	<p>2.1. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.</p>	<p>август 2017 года</p> <p>август 2017</p>	<p>Заместитель директора по УВР, председатели МО</p>

	<p>2.2. Разработка подходов взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., по организации внеурочной деятельности.</p> <p>2.3. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе.</p> <p>2.4. Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС.</p>	<p>года</p> <p>сентябрь 2017 года</p> <p>май-август 2017 года</p>	<p>Председатели МО</p> <p>Заместитель директора по УВР</p>
<p>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС</p>	<p>3.1. Организация и проведение мониторинга по выявлению состояния кадрового обеспечения образовательного учреждения при введении ФГОС основного общего образования.</p> <p>3.2. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в школе.</p> <p>3.3. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей основной школы, участвующих в введении ФГОС в ООО в 2017-2018 учебном году. Разработка плана-графика прохождения курсов повышения квалификации</p> <p>3.4. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС</p>	<p>сентябрь 2017 года</p> <p>сентябрь 2017 года</p> <p>сентябрь 2017 года – май 2018 года</p> <p>сентябрь 2017 года – май 2018 года</p>	<p>Директор школы, заместитель директора по УВР</p> <p>Заместитель директора по УВР, председатели МО</p> <p>Заместитель директора по УВР</p> <p>Заместитель директора по УВР, председатели МО</p>

	основного общего образования		
4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования	4.1. Разработка плана научно-методических семинаров (внутрифирменного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.	сентябрь 2017 года – май 2018 года	Председатели МО
	4.2. Работа методических объединений школы по направлениям: — формирование в основной школе системно-деятельностного подхода в обучении; — формы организации педагогами контроля качества знаний и формирование универсальных учебных действий учащихся; — конструирование технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС; — контрольно-оценочная деятельность с учетом внедрения ФГОС.	сентябрь 2017 года – май 2018 года	Заместитель директора по УВР, председатели МО
	4.3. Изучение методических рекомендаций учителями 8-9 классов по учебным программам ФГОС ООО.	сентябрь 2017 года – май 2018 года	Заместитель директора по УВР, председатели МО
	4.4. Расширение банка электронных образовательных ресурсов по реализации ФГОС ООО.	сентябрь 2017 года – май 2018 года	Заместитель директора по УВР, председатели МО
5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования	5.1. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы.	сентябрь 2017 года – май 2018 года август 2018	Директор школы, заместитель директора по УВР

	<p>5.2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).</p> <p>5.3. Проведение родительского собрания для 4-х классов по ознакомлению родителей с Образовательной программой ООО.</p>	<p>года</p> <p>март 2018 года</p>	
<p>6. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования</p>	<p>6.1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ФГОС ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.</p> <p>6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.</p> <p>6.3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО.</p> <p>6.4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и</p>	<p>октябрь 2017 года</p> <p>сентябрь 2017 года – май 2018 года</p>	<p>Директор школы, заместитель директора по УВР</p>

	региональных базах данных.		
--	-------------------------------	--	--