

### Дорожная карта создания конечных продуктов ОЭР:

№ п/п	Перечень основных мероприятий по созданию конечных продуктов ОЭР	Дата начала (месяц, год)	Дата окончания (месяц, год)	Результат
<i>Название продукта №1 «Описание системы вариативного образования, реализуемой в условиях интеграции основного и общего образования, открытой цифровой образовательной среды», включая механизмы управления образовательным процессом с использованием новых форматов его организации (далее – система)</i>				
1	Определить должностное лицо, ответственное за разработку продукта.	01.09.2022	10.09.2022	Сформирован медиаплан информационного сопровождения создания продукта.
2	Заключить договоры о реализации образовательных программ в сетевой форме.	10.09.2022	01.10.2022	Заключенные договоры о реализации образовательных программ в сетевой форме.
3	Провести анализ и актуализацию отечественного и зарубежного опыта обновления содержания образования в части проектирования системы.	10.09.2022	01.11.2022	Результаты проведенного анализа представлены педагогическому коллективу, родительской общественности, социальным партнерам, экспертам.
4	Спроектировать и описать систему.	01.11.2022	01.01.2023	Представить описание систему педагогическому коллективу, обучающимся, родительской общественности, социальным партнерам, экспертам.
5	Апробировать систему.	01.01.2023	31.05.2023	Внесение корректировки в разработанную систему.
6	Опубликовать сборник с описанием системы на интернет источниках, в педагогических изданиях.	01.02.2023	01.04.2023	Подготовленные публикации в педагогических изданиях, на интернет-ресурсах, в том числе на официальном сайте школе.
7	Представить спроектированную систему педагогическому сообществу Санкт-Петербурга.	01.03.2023	31.05.2023	Положительные отзывы педагогической общественности.
8	Разработать материалы для тиражирования и практического применения спроектированной системы.	01.04.2023	31.05.2023	Подготовлен сборник с описанием системы. Продукт готов к представлению для проведения экспертизы.
<i>Название продукта № 2 «Методические рекомендации, включающие описание новых форматов организации образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия, интеграции основного и дополнительного образования и открытой цифровой образовательной среды, систему оценки эффективности внедрения новых форматов организации образовательного процесса» (далее – методические рекомендации)</i>				
1	Определить должностное лицо, ответственное за разработку продукта.	01.09.2022	10.09.2022	Подготовлены нормативно-организационные материалы для разработки продукта. Сформирован медиаплан информационного сопровождения создания продукта.
2	Провести анализ и актуализацию отечественного и зарубежного опыта обновления содержания образования в части разработки и применения новых форматов организации образовательного процесса.	10.09.2022	01.12.2022	Результаты проведенного анализа представлены педагогическому коллективу, родительской общественности, социальным партнерам.
3	Разработать методические рекомендации.	01.12.2022	31.08.2023	Представить методические рекомендации педагогическому коллективу, родительской общественности, социальным партнерам, экспертам.
4	Опубликовать методические рекомендации на интернет	01.09.2023	01.11.2023	Подготовленные публикации в педагогических изданиях, на

	источниках, в педагогических изданиях.			интернет-ресурсах, в том числе на официальном сайте школе
5	Представить методические рекомендации педагогическому сообществу Санкт-Петербурга, в том числе в рамках ПМОФ-2023.	01.09.2023	01.04.2023	Положительные отзывы педагогической общественности. Тиражирование продукта.
6	Подготовить демо- версию методических рекомендаций на бумажном и электронном носителях для тиражирования и практического применения. Корректировка демо-версии. Подготовка финальной версии	01.04.2023 01.09.2023 01.12.2023	31.05.2023 30.11.2023 15.01.2024	Подготовлен сборник с методическими рекомендациями.  Продукт готов к представлению для проведения экспертизы.
<i>Название продукта №3</i>				
<i>«Сборник вариативных образовательных программ, реализуемых в условиях интеграции основного и дополнительного образования, эффективной организации внеурочной деятельности, развитой системы многомерного сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями и предприятиями по формуле «школа+колледж+ВУЗ+предприятие» (далее – вариативные образовательные программы)</i>				
1	Определить должностное лицо, ответственное за разработку продукта	01.09.2022	10.09.2022	Сформирован медиаплан информационного сопровождения создания продукта.
2	Разработать вариативные образовательные программы по различным направлениям, в том числе для занятий в Центре развития компетенций школьников «ИнженерУМ», а также с применением новых форматов организации образовательного процесса.	10.09.2022	31.05.2023	Представить вариативные образовательные программы педагогическому коллективу, обучающимся, родительской общественности, социальным партнерам, экспертам.
3	Апробировать вариативные образовательные программы по различным направлениям, в том числе для занятий в Центре развития компетенций школьников «ИнженерУМ», а также с применением новых форматов организации образовательного процесса.	01.09.2023	31.05.2024	Скорректированные вариативные образовательные программы. Расширен спектр вариативных образовательных программ.
4	Подготовить и опубликовать сборник вариативных образовательных программ на интернет источниках, в педагогических изданиях.	01.01.2024	01.03.2024	Подготовленный сборник опубликован в педагогических изданиях, на интернет-ресурсах, в том числе на официальном сайте школе
5	Представить сборник вариативных образовательных программ педагогическому сообществу Санкт-Петербурга, в том числе в рамках ПМОФ-2024.	01.03.2024	30.04.2024	Положительные отзывы педагогической общественности. Тиражирование продукта.
6	Подготовить финальную версию сборника вариативных образовательных программ на бумажном и электронном носителях для тиражирования и практического применения.	01.05.2024	15.06.2024	Подготовлен сборник с вариативными образовательными программами. Продукт готов к представлению для проведения экспертизы.
<i>Название продукта №4</i>				
<i>«Организационно-методические материалы для проведения конкурсов ранней профориентации» (далее – материалы)</i>				
1	Определить должностное лицо, ответственное за	01.09.2022	10.09.2022	Сформирован медиаплан информационного сопровождения

	разработку продукта			создания продукта
2	Разработать организационно-методические материалы для проведения Детского форсайта «Новое измерение – 2023» «Новое измерение – 2024» Публикация материалов на сайте <a href="http://www.forsaitspb.ru">www.forsaitspb.ru</a>	01.11.2022 01.11.2023	01.01.2023 01.01.2024	Подготовлены Положение о проведении Детского форсайта «Новое измерение», разработаны задания форсайт-сессий, регламенты.
3	Организовать и провести Детский форсайт «Новое измерение - 2023» «Новое измерение – 2024»	01.01.2023 01.01.2024	01.04.2023 01.04.2024	Проведены отборочные, полуфинальные и финальные соревнования.
4	Осуществить информационное сопровождение Детского форсайта «Новое измерение – 2023» «Новое измерение – 2024»	01.01.2023 01.01.2024	01.04.2023 01.04.2024	Материалы размещены в средствах массовой информации, в педагогических изданиях, на сайте <a href="http://www.forsaitspb.ru">www.forsaitspb.ru</a>
5	Разработать организационно-методические материалы для проведения Открытого фестиваля «Образование для реальной жизни - 2022» «Образование для реальной жизни - 2023» Публикация материалов на сайте <a href="http://www.forsaitspb.ru">www.forsaitspb.ru</a>	01.01.2023 01.01.2024	01.03.2023 01.03.2024	Подготовлены Положение о проведении Открытого фестиваля «Образование для реальной жизни», подготовлены открытые образовательные пространства, разработаны регламенты участия социальных партнеров.
6	Организовать и провести Открытый фестиваль «Образование для реальной жизни - 2022» «Образование для реальной жизни - 2023» Публикация материалов на сайте <a href="http://www.forsaitspb.ru">www.forsaitspb.ru</a>	15.04.2023 15.04.2024	15.05.2023 15.04.2024	Проведены мастерские в открытых образовательных пространствах, в том числе в дистанционном формате.
7	Подготовить и опубликовать сборник с материалами на интернет источниках, в педагогических изданиях.	01.03.2024	15.03.2024	Материалы размещены в средствах массовой информации, в педагогических изданиях, на сайте <a href="http://www.forsaitspb.ru">www.forsaitspb.ru</a>
8	Представить сборник вариативных образовательных программ педагогическому сообществу Санкт-Петербурга, в том числе в рамках ПМОФ – 2024.	20.03.2024	30.03.2024	Положительные отзывы педагогической общественности. Тиражирование продукта.
9	Подготовить финальную версию сборника с материалами на бумажном и электронном носителях для тиражирования и практического применения.	01.04.2024	31.05.2024	Подготовлен сборник с материалами. Продукт готов к представлению для проведения экспертизы.
<i>Название продукта №5 «Цифровая образовательная среда (Виртуальный центр «Школа для жизни»)» - далее Виртуальный центр</i>				
1	Определить должностное лицо, ответственное за разработку продукта	10.01.2023	15.01.2023	Сформирован медиаплан информационного сопровождения создания продукта.
2	Составить техническое задание. Разработать дизайн, выполнить верстку Виртуального центра	15.01.2023	01.02.2023	Представлен Виртуальный центр рабочей группе проекта.
3	Подготовить и наполнить контент Виртуального центра.	01.02.2023	01.04.2023	Представлен Виртуальный центр педагогическому коллективу, обучающимся, родительской общественности, социальным партнерам, экспертам.
4	Апробировать Виртуального центра в рамках реализации плана проекта.	01.05.2023	01.03.2024	Организуется образовательный процесс с использованием новых форматов обучения, в том числе в условиях открытой цифровой образовательной среды.

5	Представить Виртуальный центр педагогическому сообществу Санкт-Петербурга, в том числе в рамках ПМОФ-2024.	15.03.2024	30.03.2024	Положительные отзывы педагогической общественности. Тиражирование продукта.
6	Поддерживать и обновлять контент Виртуального центра.	01.02.2023	31.12.2024	Продукт готов к представлению для проведения экспертизы.